

# 50 Jahre SG "Die Falken" Moosinning e.U.

## Zeitplan

### **Di. 28.06. Aufbau**

ab 12 Uhr Zeltaufbau

### **Mi. 29.06. Aufbau**

ab 09 Uhr Aufbau

### **Do. 30.06. Aufbau**

ab 09 Uhr Aufbau

14 Uhr Abnahme LRA

### **Fr. 01.07. Weinfest**

ab 12 Uhr Vorbereitungen

13 bis ca. 17 Uhr Zelt herrichten **Falkejugend**

17 Uhr Treffen Helfer: Einweisung und T-Shirt Ausgabe, Umziehen

18 Uhr Beginn Weinfest

22.30 Uhr Beginn Barbetrieb

01 Uhr Ende Weinfest

ab ca. 01.30 Uhr Zeltwache **Falkejugend**

### **Sa. 02.07. Umbau**

ca. 08 Uhr Frühstück **Falkejugend**

09.30 Uhr Stellprobe Festsonntag und Übung Festzug **Falkejugend**

ab 10 Uhr Vorbereitungen Festsonntag

### **So. 03.07. FESTSONNTAG**

07 Uhr Treffen Helfer: Einweisung und T-Shirt Ausgabe, Umziehen, Essen

ab 08 Uhr Empfang der Vereine

08 Weißwurstfrühstück

(parallel Aufbau Gottesdienst)

09.30 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug

anschl. Kirchenzug

10 Uhr Gottesdienst (Notzinger Weg, neben Fitnessstudio)

anschl. Zug zurück zum Festplatz

ca. 11.30/12 Uhr Eintreffen der Vereine

Mittagstisch (danach Essen Helfer)

anschl. Ansprachen, Ehrungen etc.

ab ca. 16.30 Uhr Barbetrieb im Torpedoheim

### **Mo. 04.07. KABARETT**

10 Uhr Beginn Aufbau

17 Uhr Treffen Helfer: Einweisung und T-Shirt Ausgabe, Umziehen

18 Uhr Beginn Einlass

20 Uhr Beginn Kabarett

anschl. Beginn Abbau

### **Di. 05.07. Abbau**

ab 10 Uhr Abbau